

Projektplanung

Stand: 15.07.2025

Kunde:	GRIMEDIO Arbeitsmedizin	
Projekt:	Website-Relaunch grimedio.de mit SEO und Google Ads	
Ansprechpartner:	Nicole Grimske	
Bearbeitung bei CvH Design:	Projektleitung:	Maren Jensen
	Konzeption & Design:	Maren Jensen
	SEO:	Antje Meyer
	Programmierung:	Maren Jensen

Status-Überblick

Zahlungsplan	Zeitpunkt	Abschlag (%)	✓
	Auftragserteilung	30%	✓
	nach Projektfortschritt...		

Vorläufiger Projektplan (Änderungen vorbehalten)

Aufgabe	ToDo	Zieltermin (Plan)	abgeschlossen	✓
Auftragsbestätigung	CvH	07.02.2025 (Fr)	07.02.2025	✓
Vorbereitende Analysen SEO	CvH-M	01.04.2025 (Di)	01.04.2025	✓
Konzeptionsworkshop	alle	02.04.2025 (Mi)	02.04.2025	✓
Analysen und Konzeption SEO	CvH-M	09.05.2025 (Fr)	09.05.2025	✓
Logo-Entwicklung	CvH-D	30.05.2025 (Fr)	16.06.2025	
interner Review	CvH	06.06.2025 (Fr)	17.06.2025	✓
Präsentationstermin Konzeption	alle	11.06.2025 (Mi)	20.06.2025	✓
Feedback Kunde	Kunde	27.06.2025 (Fr)	30.06.2025	✓
Überarbeitetes Konzept	CvH-D	04.07.2025 (Fr)	08.07.2025	✓
Freigabe durch Kunde	Kunde	07.07.2025 (Mo)	15.07.2025	✓
Dokumentation Blöcke	CvH-D	17.07.2025 (Do)		
SEO Text Briefing	CvH-M	25.07.2025 (Fr)		
Umsetzung Phase 1: Theme + Blöcke	CvH-E	08.08.2025 (Fr)		

Projektplanung

Stand: 15.07.2025

interner Review	CvH	08.08.2025 (Fr)		
Texte an CvH	Kunde	15.08.2025 (Fr)		
Bildmaterial an CvH	Kunde	15.08.2025 (Fr)		
Website auf Stage (intern)	CvH-E	22.08.2025 (Fr)		
Umsetzung Phase 2: Funktionalitäten	CvH-E	29.08.2025 (Fr)		
Anlegen und Befüllen der Seiten	CvH-D	05.09.2025 (Fr)		
interner Review	CvH	12.09.2025 (Fr)		
Website zur Abnahme vorlegen	CvH-E	19.09.2025 (Fr)		
Feedback Kunde	Kunde	26.09.2025 (Fr)		
Übergabe korrigierte Website	CvH-E	03.10.2025 (Fr)		
Freigabe durch Kunde	Kunde	10.10.2025 (Fr)		
Schulungstermin	alle	14.10.2025 (Di)		
SEO Workshop	alle	16.10.2025 (Do)		
Einpflegen Untersuchungseiten	Kunde	31.10.2025 (Fr)		
Onlinegang	CvH-E	05.11.2025 (Mi)		

Wichtiger Hinweis zum Projektablauf:

Der hier aufgezeigte Projektablauf mit den genannten Terminen basiert auf unseren für Sie reservierten Ressourcen. Wir bitten Sie daher unbedingt, Ihre Termine für Datenlieferung und Feedbackschleifen einzuhalten. Sollten Termine nicht eingehalten werden, kollidiert Ihr Projekt bei uns mit Anschlussprojekten, was zu einer geringeren Priorität und damit zu einer Verzögerung Ihres Projektes führen wird.